

08 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Cronograma previsto para execução e entrega dos produtos.

ETAPAS	1	2	3	4	5	6
Elaboração do Plano de Trabalho	■					
Pesquisa de Demanda Real	■	■				
Inventário da Oferta Turística	■	■	■	■		
Diagnóstico e Prognóstico turístico			■	■		
Diretrizes, Programas e Projetos				■	■	
Apresentação e Difusão					■	■

Caso haja necessidade de alteração no cronograma diante da demanda de trabalho ou de fatores impeditivos não previstos, os ajustes ao mesmo poderão ser realizados em comum acordo entre a empresa Contratada e a Contratante, formalizando-se a decisão, visando sempre o atingimento do objetivo proposto na Contratação.