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APRESENTAÇÃO 

 

Este Anexo II consolida todas as informações disponíveis, que deram suporte à 

formulação do Plano de Investimentos contratuais para o Município de AGUAÍ, no 

período de 2018 a 2047. 

O Plano de Investimentos ora apresentado foi elaborado, no sentido de associar as 

ações técnicas de engenharia às metas contratuais estabelecidas no Anexo I – 

Plano de Metas dentro de pressupostos de atendimento à legislação, de 

razoabilidade de execução e de integração de esforços das partes. 

Os investimentos possuem caráter indicativo e poderão sofrer antecipações ou 

postergações em função de diversos aspectos como, mudanças tecnológicas, 

ganhos de eficiência, contratações por valores diversos dos previstos, 

detalhamento de projetos técnicos, crescimento populacional, demandas diversas 

daquelas inicialmente previstas, dentre outros.  

Este registro de critérios, hipóteses e propostas resultantes respaldarão revisões 

contratuais periódicas ou extraordinárias deste Plano de Investimentos que 

ocorrerão ao longo do período de 30 anos, compatibilizadas com o Anexo I e, 

baseadas nas revisões ordinárias quadrienais ou extraordinárias dos planos 

municipal e estadual para os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário no município de AGUAÍ. 
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1. DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 
 

O município de Aguaí está localizado na região Leste do Estado de São Paulo 

ocupando uma área de 474 km². Pertence à 7ª Região Administrativa do Estado de 

São Paulo. 

O município se encontra na bacia do rio Mogi Guaçu e está inserido na 

Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 9 - Bacia Hidrográfica do 

Mogi Guaçu com áreas nas sub-bacias do rio Jaguari Mirim. O município de Aguaí 

faz divisa com os seguintes municípios: Santa Cruz das Palmeiras, Casa Branca e 

Vargem Grande do Sul, a Norte; Mogi Guaçu ao Sul; São João da Boa Vista e Espírito 

Santo do Pinhal a Leste; e Leme e Pirassununga a Oeste, conforme apresentado na 

Figura 1. 

 

Figura 1 – Localização do município de Aguaí 
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Segundo o estudo do SEADE “Projeção da População e dos Domicílios para os 

municípios do Estado de São Paulo: 2010-2050”, as estimativas para o município, 

em 2017, foram: 

 População Domicílios 

Total 34.748 13.056 

Urbano 31.883 11.676 

 

O município de Aguaí conta com sistema público de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário não operado pela SABESP na área atendível delimitada no 

Anexo I.  

 
2. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 
 

2.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 

O abastecimento de água no município de Aguaí é composto por 1 (uma) unidade 

de captação superficial (Sistema Itupeva) e parcialmente por manancial 

subterrâneo, através de 12 poços em operação pertencentes ao aquífero 

sedimentos do grupo Tubarão, existindo, ainda, 6 poços fora de operação. A 

capacidade nominal total do sistema é de 220 L/s. 

As principais características e capacidades dos sistemas de água são apresentadas 

nos Quadros 1 a 4 abaixo: 

Quadro 1 – Principais Informações Operacionais do Município  

  UNIDADE QUANTIDADES 

Número de Economias Totais un. 12.962 

Número de Economias Residenciais un. 11.560 

Número de Ligações Totais un. 12.223 

Extensão de Rede  Km 112,5 

Extensão de Adutoras Km 1,8 

 
Quadro 2 – Sistemas de Abastecimento de Água 

DENOMINAÇÃO ECON TOTAL (un) LIGAÇÃO TOTAL (un) 

Sede 12.962 12.223 

TOTAL 12.962 12.223 
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Quadro 3 – Capacidade de Produção Existente  

DENOMINAÇÃO UNIDADES DE PRODUÇÃO CAPAC. NOMINAL 

Sede ETA – Sistema Itupeva 180 

 Poços 40 

   

Total (L/s) 220 

 
 
Quadro 4 – Volume de Reservação Existente  

DENOMINAÇÃO UNIDADES DE RESERVAÇÃO CAPACIDADE 

Sede REL01 – elevado concreto 500 

 REL02 – elevado - fibra 50 

 REL03 – elevado - aço 200 

 RAP01 – apoiado - concreto 300 

 RAP02 – apoiado - aço 50 

 RAP03 – apoiado - aço 50 

 RAP04 – apoiado - aço 250 

 RAP05 – apoiado - aço 50 

 RSE01 – semienterrado - concreto 1.750 

 RSE02 – semienterrado - concreto 500 

 RET01 – enterrado – concreto 1.500 

Total (m³) 5.200 
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A figura 2 apresenta o mapa/croqui do sistema de abastecimento de água 
existente. 
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2.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
O Sistema de Esgotamento Sanitário de Aguaí é composto 1 (ETE) Estação de 

Tratamento de Esgotos – ETE Itupeva, com capacidade nominal de 85 L/s(1). 

As obras da estação de tratamento de esgoto foram concluídas em 2015, porém a 

unidade opera apenas parcialmente, sendo que vários processos unitários nunca 

foram colocados em operação e, consequentemente, não foram testados. 

O sistema de tratamento é por lagoas aeradas de mistura completa seguidas de 

lagoas de sedimentação. O efluente tratado é lançado no córrego do Matadouro, 

afluente da margem direita do Rio Itupeva. 

As principais características e capacidades dos Sistemas de Esgotamento Sanitário 

são apresentadas nos Quadros 5 a 7 a seguir: 

Quadro 5 – Informações Operacionais do Município 

  UNIDADE QUANTIDADES 

Número de Economias Totais un. 12.915 

Número de Economias Residenciais un. 11.546 

Número de Ligações Totais un. 12.168 

Extensão de Rede de Esgoto km 112 

Extensão de coletores, interceptor e emissário km 1,6 

Quadro 6 –Sistemas de Esgotamento Sanitário 

DENOMINAÇÃO ECON TOTAL (un) LIGAÇÃO TOTAL (un) 

Município Aguaí 12.915 12.168 

TOTAL  

Quadro 7 - Capacidade de Tratamento de Esgoto Instalada  

DENOMINAÇÃO UNIDADES DE TRATAMENTO 
CAPAC. NOMINAL 

(L/s) 

Aguaí - Sede ETE (Lagoa de estabilização) 85(1) 

Jardim Aeroporto Fossa Filtro ND 

TOTAL  
(1) Avaliação da capacidade da ETE de acordo com o Relatório de Avaliação SAA-SES, elaborado pela Unidade 

de Negócio RG, em out/2017. 
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A figura 3 apresenta o mapa/croqui do sistema de esgotamento sanitário existente. 
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3. PROJEÇÃO DE DEMANDAS DE ÁGUA E VAZÕES DE ESGOTO 

3.1. Projeção da Demanda de Água 

O estudo de demandas foi desenvolvido tendo como premissa a área atendível com 

sistemas públicos de abastecimento de água, definida no Anexo I. 

A demanda média foi definida como a soma do consumo total com a perda total, 

tendo sido calculada para o total do município, como sendo: 

DEMANDA MÉDIA = CONSUMO TOTAL + PERDAS TOTAIS 

 
A capacidade do sistema de produção é definida para atender a vazão máxima 
diária no horizonte de planejamento e calculada para o total do município, como 
sendo:  

DEMANDA MÁXIMA DIÁRIA DE ÁGUA = DEMANDA MÉDIA*(K1=1,2) 

 

No Quadro 8 são apresentados os resultados da projeção de Demanda Máxima 

Diária de Água para o município, considerando-se as projeções de população, 

domicílios, metas previstas no Anexo I e evolução das perdas e do consumo medido 

de água.   

Quadro 8 – Projeção da Demanda Máxima Diária de Água 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) DEMANDA MÁX. DIÁRIA = DEMANDA MÉDIA * K1 = 1,2 
 
 

 

A projeção de demanda ora apresentada deverá ser aferida e verificada na 

ocasião das revisões quadrienais dos instrumentos de planejamento, bem como o 

perfil de consumo da população local, utilizando-se como base os histogramas de 

ANO 
Demanda 
Máxima 

(L/s) 
 

ANO Demanda 
Máxima(L/s) 

 ANO 
Demanda 
Máxima 

(L/s) 
2018 157  2028 145  2038 153 

2019 149  2029 146  2039 153 

2020 144  2030 147  2040 154 

2021 141  2031 148  2041 154 

2022 140  2032 149  2042 154 

2023 140  2033 149  2043 155 

2024 141  2034 150  2044 155 

2025 142  2035 151  2025 156 

2026 143  2036 152  2046 156 

2027 144  2037 152  2047 156 
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consumo verificados no período, compatibilizadas com as projeções de população e 

de domicílios, e metas indicadas no ANEXO I. 

3.2. Projeção das Vazões de Esgoto 

A projeção das vazões de esgoto foi desenvolvida com base em algumas 

premissas estabelecidas, como: a área atendível com sistemas públicos de esgotos, 

volumes micromedidos de água e indicadores de coleta e tratamento no ano base, 

projeções de população e domicílios, e metas de atendimento previstas no Anexo I 

deste contrato, coeficientes de retorno e de infiltração, entre outros.  

A vazão coletada se compõe de duas parcelas: consumo de água, ao qual é 

aplicado o coeficiente de retorno, e água de infiltração no sistema de coleta de 

esgoto.  

A vazão de esgoto tratada é a vazão média que efetivamente chega à Estação 

de Tratamento de Esgotos – ETE, por meio do sistema de coletores tronco e 

interceptores, e para a qual é definida a capacidades da ETE no horizonte de 

planejamento. É calculada a partir da vazão média coletada e da efetividade e 

eficiência do sistema de afastamento, traduzido para efeito de cálculo, pelo 

indicador “Índice de Tratamento”. 

No Quadro 9, encontram-se a projeção da vazão média de esgoto tratado para 

o município, conforme critérios indicados acima. 

Quadro 9 – Projeção das Vazões Médias Tratadas de Esgoto 

ANO 
Vazão Média 
Tratada (L/s)   

ANO 
Vazão Média 
Tratada (L/s) 

 
ANO 

Vazão Média 
Tratada (L/s) 

2018 54  2028 83  2038 90 

2019 53  2029 84  2039 91 

2020 53  2030 85  2040 92 

2021 76  2031 86  2041 92 

2022 77  2032 86  2042 93 

2023 78  2033 87  2043 93 

2024 79  2034 88  2044 94 

2025 80  2035 89  2025 94 

2026 81  2036 89  2046 95 

2027 82  2037 90  2047 95 
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4. ATENDIMENTO À DEMANDA DE ÁGUA E VAZÕES DE ESGOTO 

4.1. Atendimento à Demanda de Água 

A partir das disponibilidades hídricas dos mananciais explorados, das 

capacidades atuais dos sistemas produtores e da evolução da demanda máxima 

diária, identificou-se o binômio oferta-demanda e, como consequência, as 

necessidades de incremento de manancial, captação e adução de água bruta, 

tratamento, adução e reservação de água tratada. 

A partir da capacidade atual do(s) sistema(s) de produção e da evolução da 

demanda, não se identificou a necessidade de ampliação desse(s) sistema(s). 

4.2. Atendimento à Vazão Tratada de Esgotos 

Em propostas anteriores, foi prevista a implantação de ETE para atendimento à 

bacia Amaro Nunes. Contudo, estudos mais atuais indicaram a reversão dos 

esgotos dessa bacia para a ETE Aguaí, como também o encaminhamento futuro dos 

esgotos coletados no Jd. Aeroporto, com a desativação da atual fossa-filtro, e do 

Distrito Industrial. 

A reversão da bacia Amaro Nunes se dará por meio da EEE Maria Júlia, que 

receberá os esgotos coletados nessa bacia. 

A partir da capacidade da ETE e da evolução da vazão tratada, verificou-se a 

necessidade de ampliação para atender à vazão futura, na condição de receber todo 

o esgoto coletado no município. Além da ampliação, será também necessária a 

mudança do ponto de lançamento do efluente tratado, demandando a execução de 

um emissário final. 

5. PLANO DE INVESTIMENTOS 

O Plano de Investimentos é uma projeção de caráter indicativo, cujos valores 

podem sofrer alterações para mais ou para menos em função de diversos aspectos 

como, por exemplo, mudanças tecnológicas, ganhos de eficiência, contratações por 

valores diversos dos previstos, detalhamento dos projetos técnicos e crescimento 

populacional e de demanda diversos daqueles inicialmente previstos, entre outros. 

Tal projeção é o resultado da identificação de ações e obras necessárias para os 

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tendo como 

objetivo o alcance das metas definidas definida no Anexo I deste contrato. 
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Neste item são apresentados os investimentos previstos para o município de Aguaí 

no período 2018-2047 em água, esgoto e outros.  

Todos os valores apresentados neste Plano de Investimento referem-se à data base 

de dez/2017.  

5.1. Investimentos em Água 

 Para a composição do Plano de Investimentos, inicialmente foram 

identificadas todas as ações necessárias, visando o atendimento às suas demandas 

no horizonte deste Contrato e o equacionamento dos problemas existentes e 

daqueles previstos nos horizontes de curto e médio prazo.  

Os principais tópicos, critérios e propostas que fundamentaram o Programa de 

Investimentos da Sabesp para o Município de Aguaí ao longo do período de 2018-

2047 são apresentados a seguir: 

 garantia de disponibilização regular e contínua de água tratada à população; 

 garantia da qualidade da água tratada distribuída à população;  

 redução da perda de água tratada no sistema de abastecimento; 

 melhoria da qualidade dos serviços prestados à população; 

 renovação de ativos existentes. 

Este Plano de Investimentos tem como principais intervenções previstas para o 

sistema de abastecimento de água do município: 

 Implantação da micromedição; 

 Melhoria e adequação do sistema de captação de água bruta (adução/EEAB); 

 Reforma e melhoria de processo da ETA, com implantação do sistema de 
recuperação de água de lavagem dos filtros e de desidratação e disposição 
do lodo gerado; 

 Perfuração de poço profundo (8,3 L/s); 

 Adequação e melhorias nos poços existentes;  

 Implantação de nova captação no rio Jaguari para a ETA, prevista no longo 
prazo para assegurar a disponibilidade hídrica necessária ao atendimento da 
comunidade em eventual situação de dificuldades no sistema de 
gerenciamento do manancial superficial existente ou decaimento da 
capacidade de aproveitamento do manancial subterrâneo; 

 Ampliação / Adequação de EEATs e boosters; 

 Reabilitação dos reservatórios existentes; 

 Implantação e substituição de rede primária: PVC 10.043,19 m; 

 Expansão da rede de distribuição visando à manutenção da universalização 

da cobertura na área atendível. 
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No Quadro 10 são apresentados os valores indicativos dos investimentos para os 

Sistemas de Abastecimento de Água de Aguaí. Todos os investimentos são para 

atendimento exclusivo ao município. 

Quadro 10 - Resumo dos Investimentos no Sistema de Abast. de Água(*) 

UNIDADES 2018-2021 2022-2031 2032-2047 TOTAL 

PRODUÇÃO1  
(captação/adução de água 

bruta/tratamento) 
6.140   3.654 9.794 

ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA1 2.376     2.376 

RESERVAÇÃO1 1.061 530   1.591 

REDE E LIGAÇÕES2 1.587 4.910 9.138 15.635 

REDUÇÃO DE PERDAS3 798 1.796   2.594 

IMPLANTAÇÃO DE HIDOMETRIA4 5.731     5.731 

DEMAIS INVESTIMENTOS5 908     908 

TOTAL - ÁGUA 18.601 7.236 12.792 38.629 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. dez/2017; 
1) Obras e ações para expansão e adequação do sistema;  
(2) Investimentos para expansão e crescimento vegetativo; 
(3) Investimentos para redução de perdas- inclui remanejamento de redes e ligações e, troca de hidrômetros; 
(4) Implantação da hidrometria, hoje inexistente 
(5) demais investimentos destinados à expansão e adequação do sistema. 

 

5.2. Investimentos em Esgoto 

Para a composição do Plano de Investimentos, inicialmente foram identificadas 

todas as ações relativas aos sistemas de esgotamento sanitário no município, 

visando o atendimento às suas demandas, com base nos cenários futuros de 

crescimento populacional para os próximos 30 anos e o equacionamento dos 

problemas existentes e daqueles previstos nos horizontes de curto e médio prazo, 

conforme metas definidas no Anexo I deste contrato.  

Os principais tópicos, critérios e propostas que fundamentaram o Plano de 

Investimentos da Sabesp para o Município de Aguaí ao longo do período de 2018-

2047 são apresentados a seguir: 

 Expansão da coleta dos esgotos visando à universalização da cobertura na área 
atendível; 

 Ampliação do sistema de afastamento dos esgotos coletados para tratamento;  

 Melhoria da qualidade dos serviços prestados à população; 

 Renovação dos Ativos existentes. 
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Este Plano de Investimentos apresenta como principais ações previstas para o 

sistema de esgotos do município: 

 Implantação de mais uma lagoa de sedimentação e ampliação do sistema de 

aeração;  

 Implantação do emissário final de esgoto tratado – PVCE 400 mm – 950m; 

 Implantação do CT Aeroporto 2 – PVCE 200 mm / 1.461m;  

 Implantação da EEE Maria Júlia (Amaro Nunes), 98 L/s, 50 m.c.a., 85 cv, para 

viabilizar a operação do coletor tronco e da linha de recalque Maria Júlia (Amaro 

Nunes), os quais têm suas execuções sob responsabilidade da Prefeitura 

Municipal. 

 

No Quadro 11 constam os principais investimentos para a ampliação dos sistemas 

de afastamento e tratamento dos esgotos no município. 

Quadro 11 – Resumo dos Investimentos no Sistema de Esgotos(*) 

UNIDADES 
2018-
2021 

2022-
2031 

2032-
2047 TOTAL 

TRATAMENTO DE ESGOTO1 1.019 1410   2.429 

AFASTAMENTO DOS ESGOTOS1                    
(EEE, linhas de recalque, coletores e 

outros) 
1.383 1.554   2.937 

REDE E LIGAÇÕES DE ESGOTO2 1.129 3.139 3.135 7.403 

RENOVAÇÃO DE ATIVOS³         

DEMAIS INVESTIMENTOS4 69 97   166 

TOTAL - ESGOTO 3.600 6.200 3.135 12.935 

 (*) Valores em R$ (1000) – Ref. Dez/2017 
(1) Obras e ações expansão e adequação do sistema de afastamento e tratamento de esgoto;  
(2) Investimentos para expansão e crescimento vegetativo; 
(3) Renovação de Ativos – remanejamento de redes coletoras; 
(4) Consultorias e Auditorias / Controles Tecnológicos / Televisionamento de Tubulações / Acompanhamento 
Técnico de Obras - ATO / Gerenciamento de Obras e Programas / Desapropriações de Áreas / Taxas e 
Licenciamentos / Estudos e Projetos. 

 

5.3. Outros Investimentos  

Outros investimentos previstos para o desenvolvimento operacional, bens de uso 

geral e outros destinados à operação dos sistemas são apresentados no Quadro 12, 

a seguir. 
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Quadro 12 – Resumo dos Outros Investimentos (*) 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. Dez/2017 

 

 

5.4. Total dos Investimentos  

O total de investimentos previstos em água, esgoto e outros para o município 

Aguaí é apresentado no Quadro 13 a seguir: 

Quadro 13 – Resumo dos Investimentos Previstos                                                                                         

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. Dez/2017 

 
 

 
O Fluxo de Investimentos para o período do contrato está apresentado no Quadro 
14. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

OUTROS INVESTIMENTOS 2018-2021 2022-2031 2032-2047 TOTAL 

TOTAL GERAL 3.300 6.024 9.009 18.333 

ÁGUA, ESGOTO e OUTROS 2018-2021 2022-2031 2032-2047 TOTAL 

Água 18.601 7.236 12.792 38.629 

Esgoto 3.600 6.200 3.135 12.935 

Outros 3.300 6.024 9.009 18.333 

TOTAL GERAL 25.501 19.460 24.936 69.897 
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Quadro 14 - Fluxo de Investimentos Total (*)   

Ano Água Esgoto Outros TOTAL 

2018 4.520 983 1.982 7.485 
2019 6.132 1.001 564 7.697 
2020 5.815 571 564 6.950 
2021 2.134 1.045 190 3.369 
2022 1.132 591 190 1.913 
2023 608 553 1.608 2.769 
2024 614 529 351 1.494 
2025 611 280 351 1.242 
2026 733 262 351 1.346 
2027 739 264 351 1.354 
2028 746 1.271 1.769 3.786 
2029 753 1.609 351 2.713 
2030 751 608 351 1.710 
2031 549 233 351 1.133 
2032 554 233 352 1.139 
2033 560 236 1.769 2.565 
2034 566 237 351 1.154 
2035 564 221 351 1.136 
2036 562 205 350 1.117 
2037 566 206 351 1.123 
2038 2.397 206 1.769 4.372 
2039 2.402 208 351 2.961 
2040 573 192 351 1.116 
2041 571 178 351 1.100 
2042 574 177 351 1.102 
2043 577 176 1.769 2.522 
2044 581 179 135 895 
2045 581 172 136 889 
2046 581 164 135 880 
2047 583 145 137 865 

Total 38.629 12.935 18.333 69.897 

(*) Valores em R$ (1000) – Ref. dez/2017 
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