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1 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 22,54 R$ 207,60 R$ 4.679,30 100,00 22,54 R$ 4.679,30
2 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 19,93 R$ 75,49 R$ 1.504,60 100,00 19,93 R$ 1.504,60
3 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 50,00 R$ 2,83 R$ 141,50 100,00 50,00 R$ 141,50
4 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto M2 24,00 R$ 5,67 R$ 136,08 100,00 24,00 R$ 136,08
5 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso M2 538,84 R$ 9,44 R$ 5.086,65 100,00 538,84 R$ 5.086,65
6 55.01.140 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 810,16 R$ 7,48 R$ 6.060,00 100,00 810,16 R$ 6.060,00

7 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, 

terra, madeira, papel, plástico e metal M3 75,03 R$ 106,70 R$ 8.005,70 100,00 75,03 R$ 8.005,70

R$ 25.613,83 R$ 25.613,83

8 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t M 72,50 R$ 47,86 R$ 3.469,85 100,00 72,50 R$ 3.469,85
9 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 420,84 R$ 67,29 R$ 28.318,32 100,00 420,84 R$ 28.318,32
10 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M3 13,92 R$ 1.807,47 R$ 25.159,98 100,00 13,92 R$ 25.159,98
11 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C M2 68,31 R$ 77,61 R$ 5.301,54 100,00 68,31 R$ 5.301,54

12 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa M2 81,39 R$ 131,91 R$ 10.736,15 100,00 81,39 R$ 10.736,15

R$ 72.985,84 R$ 62.249,70 R$ 10.736,15 R$ 0,00

13 33.01.050 Estucamento e lixamento de concreto M2 100,80 R$ 36,47 R$ 3.676,18 100,00 100,80 R$ 3.676,18
14 01.23.060 Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos M2 100,80 R$ 28,32 R$ 2.854,66 100,00 100,80 R$ 2.854,66
15 01.23.070 Demarcação de área com disco de corte diamantado M 23,10 R$ 5,14 R$ 118,73 100,00 23,10 R$ 118,73

16 01.23.100 Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural M3 5,04 R$ 427,27 R$ 2.153,44 100,00 5,04 R$ 2.153,44

R$ 8.803,01 R$ 5.008,10 R$ 3.794,91

17 04.03.040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 962,55 R$ 7,54 R$ 7.257,63 100,00 962,55 R$ 7.257,63

18 16.13.070
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 

mm, com poliuretano M2 962,55 R$ 355,84 R$ 342.513,79 100,00 962,55 R$ 342.513,79
19 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento M2 962,55 R$ 8,66 R$ 8.335,68 100,00 962,55 R$ 8.335,68
21 16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 21,53 R$ 294,05 R$ 6.329,43 100,00 21,53 R$ 6.329,43
22 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 9072,00 R$ 3,21 R$ 29.121,12 100,00 9072,00 R$ 29.121,12
23 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 182,50 R$ 147,39 R$ 26.898,68 100,00 182,50 R$ 26.898,68

24 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, 

terra, madeira, papel, plástico e metal M3 28,87 R$ 106,70 R$ 3.080,43 100,00 28,87 R$ 3.080,43

R$ 423.536,76 R$ 352.851,85 R$ 37.456,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.228,10

24 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico UNxMES 64,00 R$ 22,22 R$ 1.422,08 100,00 64,00 R$ 1.422,08
25 02.05.212 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis UNxMES 245,00 R$ 12,26 R$ 3.003,70 100,00 245,00 R$ 3.003,70
26 02.05.090 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m UNxMES 245,00 R$ 11,71 R$ 2.868,95 100,00 245,00 R$ 2.868,95
27 02.05.060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m UNxMES 36,00 R$ 11,71 R$ 421,56 100,00 36,00 R$ 421,56

28 08.02.050 Cimbramento tubular metálico M3xMES 120,00 R$ 6,38 R$ 765,60 100,00 120,00 R$ 765,60

R$ 8.481,89 R$ 8.481,89

29 06.11.060 Reaterro manual com adição de 2% de cimento M3 83,96 R$ 81,01 R$ 6.801,60 100,00 83,96 R$ 6.801,60
30 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 662,43 R$ 11,99 R$ 7.942,54 100,00 662,43 R$ 7.942,54
31 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 6,39 R$ 712,75 R$ 4.554,47 100,00 6,39 R$ 4.554,47
32 17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico M3 5,11 R$ 1.198,45 R$ 6.124,08 100,00 5,11 R$ 6.124,08
33 17.03.020 Cimentado desempenado M2 450,85 R$ 31,29 R$ 14.107,10 100,00 450,85 R$ 14.107,10
34 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2 450,85 R$ 15,66 R$ 7.060,31 100,00 450,85 R$ 7.060,31

35 18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao 

exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado M2
93,69 R$ 120,00 R$ 11.242,80

100,00 93,69 R$ 11.242,80
36 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M2 138,82 R$ 36,09 R$ 5.010,01 100,00 138,82 R$ 5.010,01

37 21.02.050 Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico M2 316,07 R$ 141,69 R$ 44.783,96 100,00 316,07 R$ 44.783,96
38 54.07.040 Passeio em mosaico português M2 153,87 R$ 210,32 R$ 32.361,94 100,00 153,87 R$ 32.361,94

39 19.01.064 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido M 107,80 R$ 182,88 R$ 19.714,46 100,00 107,80 R$ 19.714,46
40 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 431,73 R$ 11,99 R$ 5.176,44 100,00 431,73 R$ 5.176,44

41 20.10.040 Rodapé de madeira de 7 x 1,5 cm M 74,25 R$ 32,09 R$ 2.382,68 100,00 74,25 R$ 2.382,68

R$ 167.262,39 R$ 30.599,13 R$ 19.117,11 R$ 11.242,80 R$ 0,00 R$ 9.442,99 R$ 19.714,46 R$ 0,00 R$ 32.361,94 R$ 0,00 R$ 44.783,96

42 17.02.020 Chapisco M2 451,20 R$ 6,49 R$ 2.928,29 100,00 451,20 R$ 2.928,29
43 17.02.120 Emboço comum M2 451,20 R$ 19,89 R$ 8.974,37 100,00 451,20 R$ 8.974,37
44 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster M2 225,60 R$ 24,47 R$ 5.520,43 100,00 225,60 R$ 5.520,43

45 18.11.052
Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com 

argamassa industrializada M2 225,60 R$ 146,71 R$ 33.097,78 100,00 225,60 R$ 33.097,78

46 21.03.151 Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF M2 167,95 R$ 723,66 R$ 121.539,17 100,00 167,95 R$ 121.539,17

R$ 172.060,04 R$ 2.928,29 R$ 14.494,80 R$ 33.097,78 R$ 121.539,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

47 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, f ixo M2 622,21 R$ 84,05 R$ 52.296,95 13,98 87,00 R$ 7.312,35 86,02 535,21 R$ 44.984,60

48 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, f ixo M2 205,29 R$ 84,05 R$ 17.254,62 100,00 205,29 R$ 17.254,62

R$ 69.551,57 R$ 24.566,97 R$ 44.984,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

49 37.03.220
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes UN 2,00 R$ 785,45 R$ 1.570,90 100,00 2,00 R$ 1.570,90

50 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes UN 2,00 R$ 603,75 R$ 1.207,50 100,00 2,00 R$ 1.207,50
51 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 38,00 R$ 17,12 R$ 650,56 100,00 38,00 R$ 650,56
52 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 22,00 R$ 18,97 R$ 417,34 100,00 22,00 R$ 417,34
53 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm M 8,00 R$ 20,12 R$ 160,96 100,00 8,00 R$ 160,96
54 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 88,00 R$ 29,80 R$ 2.622,40 100,00 88,00 R$ 2.622,40
55 38.21.920 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 68,00 R$ 97,16 R$ 6.606,88 100,00 68,00 R$ 6.606,88
56 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 16,00 R$ 15,38 R$ 246,08 100,00 16,00 R$ 246,08
57 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ UN 12,00 R$ 19,36 R$ 232,32 100,00 12,00 R$ 232,32
58 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 8,00 R$ 20,42 R$ 163,36 100,00 8,00 R$ 163,36
59 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 16,00 R$ 26,97 R$ 431,52 100,00 16,00 R$ 431,52
60 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 10,00 R$ 32,26 R$ 322,60 100,00 10,00 R$ 322,60
61 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 6,00 R$ 25,83 R$ 154,98 100,00 6,00 R$ 154,98
62 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa CJ 8,00 R$ 36,07 R$ 288,56 100,00 8,00 R$ 288,56
63 39.03.160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 55,00 R$ 3,77 R$ 207,35 100,00 55,00 R$ 207,35
64 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 500,00 R$ 5,35 R$ 2.675,00 100,00 500,00 R$ 2.675,00
65 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. M 400,00 R$ 7,27 R$ 2.908,00 100,00 400,00 R$ 2.908,00
66 39.03.178 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 200,00 R$ 10,01 R$ 2.002,00 100,00 200,00 R$ 2.002,00
67 39.03.182 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C M 180,00 R$ 14,59 R$ 2.626,20 100,00 180,00 R$ 2.626,20
68 37.13.840 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 11,00 R$ 56,65 R$ 623,15 100,00 11,00 R$ 623,15
69 37.13.850 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A UN 8,00 R$ 60,92 R$ 487,36 100,00 8,00 R$ 487,36
70 37.13.860 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A UN 12,00 R$ 60,63 R$ 727,56 100,00 12,00 R$ 727,56
71 37.13.650 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A UN 2,00 R$ 161,76 R$ 323,52 100,00 2,00 R$ 323,52
72 37.13.660 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 2,00 R$ 179,83 R$ 359,66 100,00 2,00 R$ 359,66
73 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 32,00 R$ 72,88 R$ 2.332,16 100,00 32,00 R$ 2.332,16

74 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A M 5100,00 R$ 28,23 R$ 143.973,00 59,76 3047,73 R$ 86.037,30 23,53 1200,00 R$ 33.876,00 16,71 852,27 R$ 24.059,70

R$ 174.320,92 R$ 90.530,32 R$ 43.261,28 R$ 36.810,41 R$ 0,00 R$ 1.197,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.521,25

75 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, f luxo luminoso de 3690 a 4800 

lm, potência de 38 a 41 W UN 22,00 R$ 342,73 R$ 7.540,06 100,00 22,00 R$ 7.540,06

76 41.31.087
Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, f luxo luminoso de 1900 

a 2000 lm, potência de 17 a 19 W UN 12,00 R$ 291,34 R$ 3.496,08 100,00 12,00 R$ 3.496,08

77 41.12.210 Projetor LED modular de 150 a 200W, eficiência mínima de 125 l/W, para uso externo UN 12,00 R$ 1.091,59 R$ 13.099,08 100,00 12,00 R$ 13.099,08

R$ 24.135,22 R$ 24.135,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

78 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 32,00 R$ 31,25 R$ 1.000,00 100,00 32,00 R$ 1.000,00
79 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 143,00 R$ 48,07 R$ 6.874,01 100,00 143,00 R$ 6.874,01
80 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 8,00 R$ 109,29 R$ 874,32 100,00 8,00 R$ 874,32
81 47.01.130 Registro de pressão em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 2,00 R$ 93,70 R$ 187,40 100,00 2,00 R$ 187,40
82 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 18,00 R$ 332,31 R$ 5.981,58 100,00 18,00 R$ 5.981,58

83 48.02.204 Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros UN 2,00 R$ 1.363,83 R$ 2.727,66 100,00 2,00 R$ 2.727,66

R$ 17.644,97 R$ 17.644,97
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84 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN 16,00 R$ 260,68 R$ 4.170,88 100,00 16,00 R$ 4.170,88
85 30.08.060 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros UN 2,00 R$ 885,21 R$ 1.770,42 100,00 2,00 R$ 1.770,42
86 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 18,00 R$ 38,60 R$ 694,80 100,00 18,00 R$ 694,80
87 30.08.040 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida UN 2,00 R$ 1.278,88 R$ 2.557,76 100,00 2,00 R$ 2.557,76
88 44.01.100 Lavatório de louça sem coluna UN 2,00 R$ 141,66 R$ 283,32 100,00 2,00 R$ 283,32
89 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 14,00 R$ 110,41 R$ 1.545,74 100,00 14,00 R$ 1.545,74

90 44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros UN 1,00 R$ 738,25 R$ 738,25 100,00 1,00 R$ 738,25

R$ 11.761,17 R$ 1.545,74 R$ 10.215,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

91 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 16,65 R$ 615,17 R$ 10.242,58 100,00 16,65 R$ 10.242,58
92 14.30.010 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm M2 15,65 R$ 935,57 R$ 14.641,67 100,00 15,65 R$ 14.641,67

93 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm M2 3,76 R$ 449,66 R$ 1.690,72 100,00 3,76 R$ 1.690,72

R$ 26.574,97 R$ 10.242,58 R$ 16.332,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

94 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 2,00 R$ 53,23 R$ 106,46 100,00 2,00 R$ 106,46
95 44.03.590 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 2,00 R$ 191,21 R$ 382,42 100,00 2,00 R$ 382,42
96 44.20.220 Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ UN 4,00 R$ 175,00 R$ 700,00 100,00 4,00 R$ 700,00
97 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ UN 16,00 R$ 44,87 R$ 717,92 100,00 16,00 R$ 717,92
98 44.20.100 Engate f lexível metálico DN= 1/2´ UN 16,00 R$ 43,38 R$ 694,08 100,00 16,00 R$ 694,08
99 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ UN 14,00 R$ 36,04 R$ 504,56 100,00 14,00 R$ 504,56
100 43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada UN 2,00 R$ 504,52 R$ 1.009,04 100,00 2,00 R$ 1.009,04

103 43.05.030 Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h UN 10,00 R$ 476,63 R$ 4.766,30 100,00 10,00 R$ 4.766,30

R$ 8.880,78 R$ 7.871,74 R$ 1.009,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

104 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 14,00 R$ 64,03 R$ 896,42 100,00 14,00 R$ 896,42
105 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 16,00 R$ 80,61 R$ 1.289,76 100,00 16,00 R$ 1.289,76
106 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 14,00 R$ 46,15 R$ 646,10 100,00 14,00 R$ 646,10

107 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 

mm UN 12,00 R$ 135,59 R$ 1.627,08 100,00 12,00 R$ 1.627,08

R$ 4.459,36 R$ 4.459,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

108 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive 

conexões M 24,00 R$ 36,30 R$ 871,20 100,00 24,00 R$ 871,20

109 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 

inclusive conexões M 24,00 R$ 45,78 R$ 1.098,72 100,00 24,00 R$ 1.098,72

110 46.03.060
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, 

inclusive conexões M 24,00 R$ 153,30 R$ 3.679,20 100,00 24,00 R$ 3.679,20
111 49.01.020 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha UN 8,00 R$ 94,38 R$ 755,04 100,00 8,00 R$ 755,04

112 49.03.036 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros UN 1,00 R$ 631,88 R$ 631,88 100,00 1,00 R$ 631,88

R$ 7.036,04 R$ 7.036,04

113 26.02.020 Vidro temperado incolor de 6 mm M2 2,00 R$ 208,58 R$ 417,16 100,00 2,00 R$ 417,16
114 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm M2 8,50 R$ 244,11 R$ 2.074,94 100,00 8,50 R$ 2.074,94

116 26.02.060 Vidro temperado incolor de 10 mm M2 51,00 R$ 308,37 R$ 15.726,87 100,00 51,00 R$ 15.726,87

R$ 18.218,97 R$ 18.218,97

118 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida M2 2,10 R$ 1.130,10 R$ 2.373,21 100,00 2,10 R$ 2.373,21

119 24.01.280 Caixilho tipo guichê em chapa de aço M2 4,20 R$ 792,55 R$ 3.328,71 100,00 4,20 R$ 3.328,71

R$ 5.701,92 R$ 5.701,92

120 23.04.070 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm UN 12,00 R$ 1.108,06 R$ 13.296,72 100,00 12,00 R$ 13.296,72

121 23.04.110
Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 

90 x 210 cm UN 2,00 R$ 1.234,77 R$ 2.469,54 100,00 2,00 R$ 2.469,54
123 23.04.080 Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm UN 14,00 R$ 949,61 R$ 13.294,54 100,00 14,00 R$ 13.294,54
124 24.02.052 Porta corta-fogo classe P.90 de 100 x 210 cm, completa, com maçaneta tipo alavanca UN 6,00 R$ 1.319,21 R$ 7.915,26 100,00 6,00 R$ 7.915,26
126 28.01.030 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas CJ 2,00 R$ 582,83 R$ 1.165,66 100,00 2,00 R$ 1.165,66

127 28.01.020 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha CJ 12,00 R$ 329,55 R$ 3.954,60 100,00 12,00 R$ 3.954,60

R$ 42.096,32 R$ 33.015,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.080,92

128 20.04.020 Piso em tacos de Ipê colado M2 134,78 R$ 219,94 R$ 29.643,51 100,00 134,78 R$ 29.643,51
129 33.05.010 Verniz fungicida para madeira M2 134,78 R$ 21,08 R$ 2.841,16 100,00 134,78 R$ 2.841,16
130 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 6,00 R$ 472,17 R$ 2.833,02 100,00 6,00 R$ 2.833,02

131 14.30.270
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 

1ST LM M2 54,40 R$ 130,91 R$ 7.121,50 100,00 54,40 R$ 7.121,50
132 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30 MPa M3 62,55 R$ 500,16 R$ 31.285,01 100,00 62,55 R$ 31.285,01

133 05.07.040
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal M3 360,00 R$ 98,65 R$ 35.514,00 100,00 360,00 R$ 35.514,00

134 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 62,55 R$ 207,60 R$ 12.985,38 100,00 62,55 R$ 12.985,38

R$ 122.223,58 R$ 39.606,18 R$ 79.784,39 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.833,02

135 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 737,21 R$ 28,76 R$ 21.202,10 46,39 342,00 R$ 9.835,92 53,61 395,21 R$ 11.366,18
136 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M2 775,68 R$ 27,52 R$ 21.346,82 31,65 245,50 R$ 6.756,16 41,05 318,39 R$ 8.762,19 27,30 211,79 R$ 5.828,47
137 33.10.100 Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo M2 1980,00 R$ 39,84 R$ 78.883,20 12,40 245,50 R$ 9.780,72 44,12 873,50 R$ 34.800,24 33,84 670,00 R$ 26.692,80 9,65 191,00 R$ 7.609,44
138 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 224,25 R$ 42,29 R$ 9.483,53 30,00 67,28 R$ 2.845,06 44,59 100,00 R$ 4.229,00 25,41 56,97 R$ 2.409,45
139 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 53,76 R$ 42,66 R$ 2.293,40 100,00 53,76 R$ 2.293,40

140 33.05.330 Verniz em superfície de madeira M2 60,60 R$ 25,14 R$ 1.523,48 100,00 60,60 R$ 1.523,48

R$ 134.732,53 R$ 16.536,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.645,30 R$ 49.519,91 R$ 31.030,43

141 55.02.060 Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial M 28,00 R$ 11,35 R$ 317,80 100,00 28,00 R$ 317,80

R$ 317,80 R$ 317,80

R$ 1.546.399,88 R$ 457.133,65 R$ 146.360,40 R$ 124.269,89 R$ 48.053,21 R$ 69.370,70 R$ 207.779,90 R$ 104.967,25 R$ 121.539,17 R$ 70.007,24 R$ 49.519,91 R$ 147.398,56
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